
ams.project ist das neue automatisierte Projektmanage-
ment-Cockpit von ams. Die Software ermöglicht die 
unternehmensweite Termin-, Budget- und Ressourcen-
planung, mit dem Vorteil, dass alle terminrelevanten 
Daten aus ams.erp, beispielsweise Auftragspositionen, 
Baugruppen, Bestellungen oder Lieferblöcke, automa-
tisch in die Planung einbezogen werden und als Meilen-
steine oder Vorgänge direkt in ams.project sichtbar sind.

Das vollständig in die Geschäftssoftware ams.erp 
integrierte Projektmanagement-Cockpit erlaubt es, 
neben bestehenden Aufträgen auch die Ecktermine und 
Kapazitätsbedarfe von Angeboten mit hoher Auftrags-
wahrscheinlichkeit in die Gesamtplanung einfließen zu 
lassen. Die planbaren Aktivitäten decken die gesamte 
Wertschöpfungskette ab. Sie reichen von der Konstruk-
tion über den Einkauf, die Fertigung, Montage und den 
Versand bis hin zur Inbetriebnahme. Als durchgängige 
Multiprojektplanung bezieht ams.project alle bereits 
geplanten Aufträge in die Termin- und Ressourcenpla-
nung ein, sodass Engpässe frühzeitig erkannt werden 
können. 

AUF EINEN BLICK
–  Multiprojektplanung in Echtzeit

–   Kapazitätsaussagen bereits in der Angebotsphase

–   Automatisierter Datenaustausch mit dem Auftrags-
management

–  Schnelle Gesamtsicht auf die Projektterminierung

–  Moderne Bedienoberfläche

–   Projektstrukturplan beliebig tief strukturierbar
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Zielgruppe von ams.project sind Unternehmen, die meh-
rere umfangreiche Projekte parallel abwickeln und bei 
Auftragserteilung längst nicht alle technischen Spezifi-
kationen kennen, sodass im Projektverlauf ein auftrags-
bezogenes Engineering stattfinden muss.

Terminrelevante Veränderungen lösen im System unmit-
telbar eine daraus resultierende Prozesskette aus. Die 
Funktionsweise ist stark ereignisgesteuert: Das nachrich-
tenbasierte System leitet Veränderungen direkt weiter, 
woraufhin die jeweiligen Front-Ends sie in Echtzeit ver-
arbeiten und den Planern anzeigen.

Mit ams.project lässt sich bereits zum Projektstart eine 
grobe Kapazitätsbetrachtung über die gesamte Projekt-
dauer hinweg erstellen, sodass drohende Engpässe in der 
Konstruktion oder in bestimmten Fertigungs- oder Mon-
tagebereichen bereits sehr früh sichtbar werden. Infolge-
dessen kann man ihnen beispielsweise durch Mehrarbeit, 
Fremdvergabe oder die Nutzung zusätzlicher Ressourcen 
entgegenwirken. Diese Transparenz in allen Phasen mini-
miert die Projektrisiken erheblich.

SCHNELLER PROJEKTÜBERBLICK

Terminpläne können mit Bezug zu Aufträgen, Angeboten 
und als freie Terminpläne angelegt werden. Eine elemen-
tare Neuerung ist die Option, den Terminplan beziehungs-
weise den Projektstrukturplan ohne Beschränkungen 
beliebig tief strukturieren zu können. Das System ist zu-
dem multikalenderfähig, somit kann jede Aktivität einem 
eigenen Kalender zugeordnet werden.

Ein weiterer zentraler Punkt bei der Entwicklung von 
ams.project ist die Bereitstellung einer modernen 
Bedienoberfläche. Die Darstellung basiert auf Tree- bzw. 
Gantt-Diagrammen, die einen schnellen Überblick als 
Multiprojektauswertung erlauben. Dabei können die 
Nutzer den Detailierungsgrad der Darstellung definie-
ren. Neben den Gantt-Diagrammen existiert auch eine 
Timeline-Darstellung und die Möglichkeit, bezogen auf 
einen bestimmten Vorgang, eine Netzplandarstellung 
aufzurufen. 


